

Harmonogram prac „Forum dla wędkarzy”

Tydzień 1

Przygotowanie środowiska + baza danych + backend start:

- Stworzenie backendowych endpointów,
- Stworzenie struktury bazy danych i jej utworzenie login rejestracja profil użytkownika,

Tydzień 2

Forum:

- Backend: api do postów, komentarzy, zgłoszeń,
- Frontend ui do przeglądania postów
- Sortowanie postów np. po łowisku,

Tydzień 3

Poradniki:

- Backend: system poradników, oceny, filtry do poradników,
- Frontend: widok poradników z wyszukiwarką i ocenami,
- Możliwość zgłaszania błędów w poradnikach

Tydzień 4

Mapa łowisk:

- Frontend: interaktywna mapa, dodawanie łowisk dla właścicieli, dodawanie ulubionych łowisk
- Backend: obsługa łowisk, filtrowanie,

Tydzień 5

- Backend: dodawanie wydarzeń prywatnych i publicznych, zapisy, anulacje
- Frontend: widok kalendarza wydarzeń, zapisywanie się, widok wydarzeń znajomych, filtrowanie łowisk i wyszukiwarka

Tydzień 6

- Panel administratora zatwierdzanie łowisk, wydarzeń publicznych, administrowanie poradnikami
- panel obsługi zgłoszonych postów komentarzy i błędów

Tydzień 7

- ujednoczenie wyglądu,
- połączenie wszystkich modułów w całość,
- Audyt backendu: walidacje, uprawnienia, sanityzacja danych

Tydzień 8

- Testy funkcjonalności poprawki błędów

